

HANKEPLAAN 2015

Kinnitatud Viljandi Linnavalitsuse istungil 22.12.2014
Järgmised kinnitusringid 01.03. ja 01.09.2015

	Nimetus	Hankelepingu eeldatav maksumus, eurot (koos km-ga), €	Väljakuulutamise eeldatav aeg	Hankelepingu sõlmimise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise tähtpäev või periood	Vastutav isik	Märkused
	MAJANDUSAMET						
	Johan Laidoneri plats 5 ehitustööd	210 000	jaanuar	märts	1.07.2015	Reevo Maidla	
	Oru tänava rekonstrueerimine	16 000	veebruar	märts	1.06.2015	Heikki Teearu	
	Mootorikütuse ostmine	160 000	jaanuar	veebruar	3 aastat	Kaidi Braun	
	Karja tänava rekonstrueerimine	95 000	märts	aprill	1.07.2015	Reevo Maidla	
	Uueveski trepistiku ehitustööd	27 000	aprill	mai	1.07.2015	Jaan Lukas	
	Lastepargi rekonstrueerimine	5 000 / 60 000	aprill	mai	1.06.2015	Jaan Lukas	Rekonstr. ulatus on otsustamisel
	Viljandi Muusikakooli rekonstrueerimine	1 200 000	juuli	august	1.07.2016	Reevo Maidla	
	Viljandi maastikukaitseala kaitsekorralduslike tööde elluviimine aastatel 2015 ja 2016		märts	aprill	1.06.2016	Inga Nõmmik	
	Viljandi lasteaedade liivakastide katted	10 000	märts	aprill	1.07.2015	Inga Nõmmik	
	Mänguatraktsioonid	10 000	märts	aprill	1.07.2015	Inga Nõmmik	
	Ekstreemspordihalli atraktsioonid		juuni	juuli	1.09.2015	Kaidi Braun	

HANKEPLAAN 2015

Kinnitatud Viljandi Linnavalitsuse istungil 22.12.2014
Järgmised kinnitusringid 01.03. ja 01.09.2015

Rannapromenaadi 4. etapi ehitustööd	457 223	november	detsember	1.08.2016	Reevo Maidla	
Kooli tänavale kõnnitee ehitamine	15 000	aprill	mai	1.08.2015	Heikki Teearu	
Tänavate markeerimistööd 2015-2016	80 000	märts	aprill	1.08.2016	Heikki Teearu	
Rattahoidjate soetamine, paigaldus	10 000	veebruari	märts	1.08.2015	Kaidi Braun	
Raekoja elektrisüsteemi rekonstrueerimine	10 000	veebruari	märts	1.04.2015	Jaan Lukas	
Vaksali, Metalli ja Paistu tänavate rekonstrueerimine (raudteepeatuste meede)	600 000	IV kvartal	IV kvartal	1.08.2016	Reevo Maidla	
Viljandi linna avaliku ruumi videovalveseadmete hooldus 2015-2016	5 000			31.12.2016	Reevo Maidla	
Avalike WC-de hooldus (koristusteenus)	20 000	juuli	august	01.10.2015-31.12.2016	Age Alas	
Raekoja invatõstuk	15 000	märts	aprill	1.05.2015	Jaan Lukas	
ARHITEKTUURIAMET						
Spordihoone rekonstrueerimisprojekti koostamine	30 000				Laur Pihel	
Lasteaia Männimäe rekonstrueerimisprojekti koostamine	30 000				Laur Pihel	

HANKEPLAAN 2015

Kinnitatud Viljandi Linnavalitsuse istungil 22.12.2014
Järgmised kinnitusringid 01.03. ja 01.09.2015

Viljandi liiklustelje ideekonkurss	20 000					Laur Pihel	viib läbi EAL
Rannapromenaadi 4. etapi projekteerimistööd	5 000					Laur Pihel	
Viljandi transiitteede projekteerimised (vastavalt maakondlikule prioriteetsusnimekirjale)	30 000					Laur Pihel	
Sõudeala detailplaneering ja KSH	KSH 8000-9000						
Veekeskuse detailplaneering ja KSH	KSH 5000						
KANTSELEI							
Arvutite kasutusrent	63 000	juuni	juuli	4 aastat		Marek Magnus	
Tahvelarvutite klassikomplektide kasutusrent	88 000	juuni	juuli	4 aastat		Marek Magnus	
Dokumendi-haldussüsteemi ost	17 000	mai	juuni			Ene Rink	
RAHANDUSAMET							
Investeeringislaenu võtmine		oktoober	november	7 aastat		Marika Aaso	laenusumma ca 1 200 000 €
Inkassoteenuse ostmine		märts	aprill	3 aastat		Marika Aaso	
HARIDUS- JA KULTUURIAMET							

HANKEPLAAN 2015

Kinnitatud Viljandi Linnavalitsuse istungil 22.12.2014
Järgmised kinnitusringid 01.03. ja 01.09.2015

	Lapsehoiuteenus	19 000	veebruar	veebruar	31.12.2015	Mall Kõiv	lihtsustatud korras tellitav teenus
	VILJANDI SPORDIKOOL						
	Mahtuniversaali kasutusrent	30 000	jaanuar	veebruar	5 aastat	Andres Kallavus	
	VILJANDI PÄEVAKESKUS						
	Kütteõli Kaalu 9 saunale		märts	märts	31.12.2015	Marek Mumm	alternatiiv - ühishange koos Spordikeskuse ja Sakala Keskusega